

**Comune di Santa Maria a Monte**  
Provincia di Pisa


# CRONO-PROGRAMMA

LAVORI

Oggetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'**  
**COMUNALI ANNO 2023 (cod.23.02)**

28 Marzo 2023

Il Progettista  
geom. Tani Marco



## CRONOPROGRAMMA LAVORI

n.	NOME ATTIVITA'	1° MESE																													
	n° gg lavoro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VIA CRINALE																															
1	INSTALLAZIONE CANTIERE																														
2	RIMOZIONE/FRESATURA PAV. IN C.B. ESITENTE																														
3	STESA NUOVA PAV. IN C.B. USURA																														
4	SMOBILITO CANTIERE																														
VIA LUNGOMONTE																															
1	INSTALLAZIONE CANTIERE																														
2	RIMOZIONE/FRESATURA PAV. IN C.B. ESITENTE																														
3	STESA NUOVA PAV. IN C.B. USURA																														
4	SMOBILITO CANTIERE																														

